

	B	TB			
ad 70.01.28. Udbygning af kontrolsystem for banelys		2.000.000			
PROJEKTBEKRIVELSE:					
HJEMMEL: FL 1981.					
IGANGSÆTTELSE: 1981.					
FÆRDIGGØRELSE: 1985.					
	Samlede udgifter	Statsudgift			
	-----1.000 kr.	-----			
Totaludgift pr. ultimo 1983 (indeks 411)		4.677,7			
Senere reguleringer:					
Indeksregulering		219,4			
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 440)		4.897,1			
Forslag om tillægsbevilling:					
Genbevilling		2.653,6			
PL-regulering		449,8			
Mindreforbrug		1.103,4			

Tillægsbevilling i alt		2.000,0			
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (indeks 359)		1.103,4			
*) SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER:					
Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1981-1983	4.361,2	÷ 162,8	4.198,4	1.544,8	2.653,6
1984	-	449,8	449,8	2.000,0	÷ 1.550,2
	-----	-----	-----	-----	-----
	4.361,2	287,0	4.648,2	3.544,8	1.103,4

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes, at licitationen blev forsinket grundet finanslovens udskydelse, hvorefter tidsplanen ikke kunne overholdes.