

ad 70.01.46. **TV-overvågning af forpladsområdet** B 1.322.000 ÷ TB 1.161.300

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1984.

IGANGSÆTTELSE: 1984.

FÆRDIGGØRELSE: 1985.

	Samlede udgifter 1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		2.535,3
Senere reguleringer:		
Besparelse		1.213,3
Indeksregulering		143,7
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 440)		1.465,7
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		13,2
Mindreforbrug		1.174,5
Tillægsbevilling i alt		÷ 1.161,3
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (indeks 396)		1.174,5

ANDRE BEMÆRKNINGER: Besparelse som følge af, at opførelsen af et nyt Apron-Tower vil medføre så gode overvågningsforhold, at projektet vil kunne indskrænkes i omfang. Mindreforbruget skyldes, at projektet afventer endelig færdiggørelse af Apron-Tower.

ad 70.01.48. **Ændring af finger C-øst** B 13.347.000 ÷ TB 3.970.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt 417 3/6 81.

IGANGSÆTTELSE: 1981.

FÆRDIGGØRELSE: 1984.

	Samlede udgifter 1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo 1983 (indeks 411)		33.151,0
Senere reguleringer:		
Besparelse		1.800,0
Indeksregulering		959,0
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 440)		32.310,0
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		3.878,4
PL-regulering		1.891,6
Besparelse		1.800,0
Tillægsbevilling i alt		3.970,0

ANDRE BEMÆRKNINGER: Besparelse i henhold til finm. cirkulære af 4. maj 1984. 1,8 mill. kr.