

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
ad 7. Havne.			
Kajanlæg; Sletten Nanortalik	0 ¹⁾	41	3
Fortøjningsarrangement, Arsuk, Frederikshåb	0 ¹⁾	305	23
Pontonarrangement, Godthåb	2.011	2.213	169
Skonnertkaj, Fiskeribros, Godthåb	0 ¹⁾	175	13
Fiskeribro, Fiskeribros, Godthåb	0 ²⁾	2.276	174
Kajanlæg, Sukkertoppen	8.500 ⁵⁾	7.902	604
Kajanlæg, Agto, Egedesminde	0 ³⁾	1.863	142
Dæmning, Egedesminde	9.160 ⁴⁾	0	0
Skonnertbro, Uvkusigssat, Umanak	0 ⁶⁾	1.927	147
Læmole, Upernavik	0 ¹⁾	240	18
Diverse mindre opgaver	4.758	5.758	440
I alt	24.429	22.700	1.733

- ¹⁾ Det forventede forbrug skyldes, at arbejdet ikke som forventet blev afsluttet i 1983.
²⁾ På grund af den eksisterende fiskeribros dårlige tilstand har det mod forventning været nødvendigt at fremskynde projektet.
³⁾ Bevillingen til disse arbejder er indeholdt i »Diverse mindre opgaver«, men ønskes nu med i specifikationen.
⁴⁾ Opgaven er udgået af anlægsprogrammet på grund af ændrede placeringsplaner for ny fabrik.
⁵⁾ Det forventede mindreforbrug skyldes, at dele af disse arbejder udskydes til 1985.
⁶⁾ Det forventede forbrug skyldes, undervurdering af arbejdet samt forsinkelse.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
ad 8. Lufthavne.			
Udbygning tankanlæg, Narssarsuaq	0 ¹⁾	3.080	333
Diverse mindre opgaver	7.166	4.203	454
I alt	7.166	7.283	787

- ¹⁾ Bevillingen til disse arbejder er indeholdt i »Diverse mindre opgaver«, men opgaven ønskes nu med i specifikationen.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
ad 9. Energibesparende foranstaltninger.			
Diverse mindre opgaver	713	3.670	396
Det forventede merforbrug har årsag i, at der er foretaget korrektion for fejl i tidligere års afregning.			

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
ad 11. Olieforureningsbekæmpelse.			
Olieforureningsbekæmpelse	1.000	941	102