

	B	TB
<b>ad 8. Opførelse af substratbygning</b> .....	2.000.000	÷ 2.000.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: L 80 20/3 1964. Nyt projekt.		
IGANGSÆTTELSE: Juli 1987.		
FÆRDIGGØRELSE: 1989.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421, anslået) .....		42.500
Forslag om tillægsbevilling:		
Besparelse .....	2.000	
ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget i 1984 skyldes forsinkelse af projektet.		