

	B	TB
ad 01.13. Opførelse af en politigård i Vordingborg	10.000.000	8.300.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 196 31/3 82.		
IGANGSÆTTELSE: april 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: november 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		27.700
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		500
Revideret totaludgift ultimo december 1984		28.200
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		6.500
PL-regulering		1.800

Tillægsbevilling i alt		8.300
UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Efter fradrag af den anvendte genbevilling i 1984 på 6.500.000 kr. udgør de uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår:		
1983: 1.001.996 (indeks 396, januar 1983).		
ANDRE BEMÆRKNINGER: I PL-tallet indgår 1.300.000 kr. som merudgift som følge af fastpris-kontrahering i 1983.		

	B	TB
ad 01.14. Haderslev politi, ombygning af Laurids Skaugade 6	1.400.000	38.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 327 25/5 83.		
IGANGSÆTTELSE: april 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: juli 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		1.700
Senere reguleringer:		
Fastpris-kontrahering (februar 84)		÷ 70
Omkostningsstigninger		15
Revideret totaludgift ultimo december 1984		1.645
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		38
UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Efter fradrag af den anvendte genbevilling i 1984 på 38.000 kr. udgør de uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår:		
1983: 174.295 (indeks 396, januar 1983).		