

	B	TB
ad 01.17. Ombygning af Fredensgade 21, 23 og 27 til Århus politi	2.785.000	÷ 307.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 172 28/3 84.		
IGANGSÆTTELSE: september 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: februar 1985.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	—————1.000 kr.—————	
Totaludgift pr. oktober 1983 (indeks 417)		3.260
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (august 84)		73
Revideret totaludgift ultimo december 1984		3.333
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		60
Mindreforbrug		367
Tillægsbevilling i alt		÷ 307
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		367

	B	TB
ad 01.18. Projektering og opførelse af en politigård i Grenå	2.000.000	÷ 1.700.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 83 5/12 84.		
IGANGSÆTTELSE: juli 1985.		
FÆRDIGGØRELSE: oktober 1986.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	—————1.000 kr.—————	
Totaludgift pr. juli 1984 (indeks 440)		34.300
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		33
Revideret totaludgift ultimo december 1984		34.333
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		1.041
PL-regulering		33
Besparelse		2.774
Tillægsbevilling i alt		÷ 1.700

ANDRE BEMÆRKNINGER: Et beløb på 2.774.000 kr. spares, jfr. finansministeriets skrivelse af 24. juni 1984 om pligtsparetal.