

| | B | TB |
|--|---------------------|-------------|
| ad 01.04. Ny køkkenbygning ved statsfængslet på Kragsovhede | 2.000.000 | ÷ 1.870.000 |
| PROJEKTBEKRIVELSE: | | |
| HJEMMEL: Akt 175 2/2 83. | | |
| IGANGSÆTTELSE: Januar 1986. | | |
| FÆRDIGGØRELSE: Oktober 1987. | | |
| | Samlede udgifter | Statsudgift |
| | -----1.000 kr.----- | |
| Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)..... | | 6.761 |
| Senere reguleringer: | | |
| Omkostningsstigninger | | 11 |
| Merudgift | | 676 |
| Revideret totaludgift ultimo december 1984 | | 7.448 |
| Forslag om tillægsbevilling: | | |
| PL-regulering | | 11 |
| Mindreforbrug | | 1.881 |
| Tillægsbevilling i alt | | ÷ 1.870 |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget | | 1.881 |

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: I forbindelse med hovedprojekteringen har det med henblik på en mere hensigtsmæssig udnyttelse af bygningen vist sig nødvendigt at foretage visse ændringer i bygningskonstruktionen og tekniske anlæg med merudgifter på ca. 676.000 kr. til følge.

UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

1982..... 830.000 kr. (indeks 317).
1983..... 701.000 kr. (indeks 417).

ANDRE BEMÆRKNINGER: På grund af forsinkelse med projekteringen er arbejdets igangsættelse blevet udskudt. Arbejdet udføres hovedsageligt ved egen arbejdskraft.