

	B	TB
ad 01.07. <b>Overvågningsanlæg, statsfængslet i Nyborg</b> .....	2.000.000	657.000

## PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt 122 7/12 83.

IGANGSÆTTELSE: Oktober 1984.

FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. september 1983 (indeks 415) .....		2.700
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering .....		115
Omkostningsstigninger .....		104
Andre reguleringer .....		351
Revideret totaludgift ultimo december 1984 .....		3.270
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		319
Andre merudgifter .....		338
Tillægsbevilling i alt .....		657

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: I forbindelse med hovedprojekteringen har det vist sig nødvendigt at foretage visse konstruktionsmæssige forstærkninger med merudgifter på 351.000 kr. til følge.

	B	TB
ad 01.09. <b>Modernisering af arresthuset i Hillerød</b> .....	—	2.178

## PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt 28 20/10 82.

IGANGSÆTTELSE: November 1983.

FÆRDIGGØRELSE: Maj 1984.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. december 1983 .....		3.800
Revideret totaludgift ultimo december 1984 .....		3.800
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		2.178
PL-regulering .....		209
Besparelse .....		209
Tillægsbevilling i alt .....		2.178