

ad 39. **Distriktstoldkammer 3 (Sydvest), tilbygning** B 11.097.000 TB 10.497.000

PROJEKTBEKRIVELSE:
HJEMMEL: Akt 2 12/10 83.
IGANGSÆTTELSE:
FÆRDIGGØRELSE:

	Samlede udgifter	Statsudgift
	—1.000 kr.—	—
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		18.300
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		3.176
Andre reguleringer		4.564
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 451)		26.040
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	53	
Besparelse	3.555	
Mindreforbrug	6.995	
Tillægsbevilling i alt')	÷ 10.497	
Beløb , der senere vil blive søgt genbevilget	6.995	

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Totaludgiften er forhøjet som følge af krav fra DSB om ændring af adgangsvej til toldkammerbygningen, ligesom udgifterne ved udarbejdelsen af projektforslaget viste sig at blive større end skønnet ved tidligere overslag.

UDNYTTEDE BEVILLINGER:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB ekskl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1983	2.100.000	82.000	2.182.000	302.700	1.879.300
Genbevillingsmulighed					1.879.300

ANDRE BEMÆRKNINGER: Beløbet på 6.995.000 kr. vil senere blive søgt genbevilget til køb af et grundareal samt opførelse af en ny toldkammerbygning til Distriktstoldkammer 3 (Sydvest).