

Ud over de ejendomme, der er opført i oversigten, er det skønnet, at verserende sager vil blive afsluttet så betids, at der ydeligere vil blive foretaget erhvervelser med en statsudgift på 556.800 kr. Den samlede statsudgift til erhvervelser til fredningsformål vil dermed blive 636.200 kr.

Kapitalindtægter.

- 80.01. Refusion fra kommuner m.fl. af anlægs- og kapitaludgifter. Indtægten vedrører tilskud fra kommunale myndigheder til statens erhvervelser af ejendomme til fredningsformål, jfr. anm. til konto 72.02. Ejendomme erhvervet til fredningsformål.
- 82.02. Salg af ejendommen matr. nr. 185, Helsingør by. Indtægten vedrører styrelsens salg af en ejendom.

	B	TB
70.02. Nybyggeri som følge af lov om kemiske stoffer og produkter samt etablering af midlertidige lokaler ..	—	4.100.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt 382 4/6 80 og Akt 467 3/6 81.

IGANGSÆTTELSE: Medio 1980.

FÆRDIGGØRELSE: Primo 1985.

	Samlede udgifter —1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo 1983		54.961
Senere reguleringer:		
Projektændring ¹⁾		712
Forventede prisstigninger		159
Revideret statsudgift ultimo december 1984.....		55.832
Forbrug i alt pr. 31. december 1983		51.001
Restudgift		4.831
Forventet forbrug 1984		4.100
Finanslovbevilling 1984.....		—
Forslag om tillægsbevilling:.....		4.100
Genbevilling*)		6.410
Andre besparelser		÷ 1.579
Mindreforbrug		÷ 731
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*)		731

*) SPECIFIKATION AF BEVILLINGER OG FORBRUG:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1980.....	—	2.155.000	2.155.000	1.085.803	1.069.197
1981.....	6.300.000	941.000	7.241.000	6.338.280	902.720
1982.....	24.238.000	4.460.000	28.698.000	24.196.337	4.501.663
1983.....	18.880.000	437.000	19.317.000	19.380.536	÷ 63.536
			57.411.000	51.000.956	6.410.044

Genbevillingsmulighed 6.410.044

ANDRE BEMÆRKNINGER: 1) I beløbet er indeholdt 387.000 kr. til egentlige projektændringer. Herudover er indregnet en skønnet udgift på i alt 325.000 kr. i forbindelse med entreprenør-forsinkelser. Man overvejer i øjeblikket spørgsmålet om erstatning fra entreprenøren.