

	B	TB
ad 20.02.70.01.04. Statens specialarbejderskole Snepsgaard	6.400.000	5.200.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Nybyggeri og ombygning.		
HJEMMEL: Akt 359 13/5 81.		
IGANGSÆTTELSE: April 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: Oktober 1985.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		42.880
Senere reguleringer:		
2. og 3. etape omkostninger		1.159
Revideret totaludgift ultimo december 1984		44.039
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		4.600
PL-regulering		25
Andre merudgifter		3.085
Mindreforbrug		2.510
Tillægsbevilling i alt		5.200
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		2.510

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER:

Finansministeriet har ved skrivelse af 4. juli 1984 tiltrådt en yderligere bevilling på 3.085.000 kr. som følge af øgede krav til isolering, ventilation og sanitære foranstaltninger i bygningsreglement 1982.

UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug	Mindre- forbrug i indeks 396 + moms
1979	600.000	58.000	658.000	376.900	281.100	489.740
1980	4.200.000	÷ 4.200.000	—	284.200	÷ 284.200	÷ 451.308
1981	10.250.000	131.000	10.381.000	611.705	9.769.295	13.771.724
1982	11.400.000	320.000	11.720.000	11.899.831	÷ 179.831	÷ 224.647
1983	7.700.000	÷ 441.000	7.259.000	12.031.941	÷ 4.772.941	÷ 5.264.800
Genbevillingsmulighed (indeks 396) i alt						8.320.640