

	R	B	F
70.35. Hanstholm havn .....	<b>9.768.386</b>	<b>29.075.000</b>	<b>21.275.000</b>
1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker .	2.584.573	2.000.000	850.000
2. Vejanlæg, byggemodning .....	796.654	1.075.000	550.000
4. Anskaffelse af materiel .....	1.551.344	—	860.000
6. Udvidelse af auktionshal m.m. ....	262.084	—	—
7. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger.	318.114	—	315.000
8. Forundersøgelser vedrørende udvidelse af havnen mod vest .....	187.361	—	—
9. Udvidelse af havnen mod vest .....	4.068.256	26.000.000	18.700.000

70.35. **Hanstholm Havn.**ad 1. **Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker** ..... 850.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-85. IGANGSÆTTELSE: Maj 1974. FÆRDIGGØRELSE: December 1989.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1984 .....		Statsudgift 24.665
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning .....		470
c) Andre reguleringer .....		+ 3.755
Totaludgift pr. januar 1985 .....		<b>21.380</b>
Byggeri og anlæg .....		20.300
Teknikerhonorarer m.v. ....		1.080
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1984 .....	18.175	15.250
1985 .....	2.000	3.680
1986 .....	850	850
1987 .....	300	300
1988 .....	650	650
1989 .....	650	650

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Udgiften til færdiggørelse af katodisk beskyttelse blev lavere end påregnet. Retableringen af blokkastningen på tværmole øst bliver billigere end påregnet.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn, egne teknikere og kontorhold 900.000 kr. Rådgivende teknikere 180.000 kr.