

20.70.41.	<b>Thyborøn havn.</b>	
ad 2.	<b>Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker</b> .....	3.600.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1978. IGANGSÆTTELSE: April 1978. FÆRDIGGØRELSE: 1989.

	1000 kr.	
		Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984 .....		53.700
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger .....		1.070
Andre reguleringer .....		÷ 730
Totaludgift pr. januar 1985 .....		<b>54.040</b>
Byggeri og anlæg .....		51.070
Teknikerhonorarer m.v. ....		2.970
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1984 .....	Bevillinger	Forbrug
1985 .....	33.770	26.910
1986 .....	720	3.310
1987 .....	3.600	3.600
1988 .....	7.320	7.320
1989 .....	11.120	11.120
	1.780	1.780

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Udbygningsplanen for havneanlæggene i Yderhavnen er blevet revideret. Læmolen er blevet ændret og udføres i 1985. Der udføres i alt 3 lossebroer. Yderpieren ved auktionskajen skal fornyes.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.