

20.70.44. Esbjerg havn.	
ad 7. Modernisering af industrifiskerihavnen	2.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1978. IGANGSÆTTELSE: April 1978. FÆRDIGGØRELSE: 1990.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1984	48.050	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger	640	
Andre reguleringer	20.530	
Totaludgift pr. januar 1985	69.220	
Byggeri og anlæg	65.420	
Teknikerhonorarer m.v.	3.800	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1984	34.152	33.790
1985	2.840	3.350
1986	2.500	2.500
1987	20.170	20.170
1988	2.300	2.300
1989	0	0
1990	7.110	7.110

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet primært på grund af større krav til vanddybder. Indsejlingen skal udvides og uddybes. Tobiskaj påregnes ombygget. Overslaget er revideret. Udførte arbejder er blevet billigere.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn til egne teknikere og kontorholdsudgifter.

20.70.44. Esbjerg havn.	
ad 11. Udvidelse af fiskerihavnen	13.600.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1977-78. IGANGSÆTTELSE: April 1977. FÆRDIGGØRELSE: 1990.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1984	44.120	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger	940	
Andre reguleringer	3.370	
Totaludgift pr. januar 1985	48.430	
Byggeri og anlæg	45.770	
Teknikerhonorarer	2.660	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1984	24.155	23.870
1985	3.170	3.320
1986	13.600	13.600
1987	0	0
1988	0	0
1989	0	0
1990	7.640	7.640

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med en kort tværmole. Overslaget er blevet revideret.