

ad 70.01.19. **Etablering af nyt havnekontor** ..... 2.239.700 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1986. FÆRDIGGØRELSE: 1987.

	—————1000 kr.—————	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449) .....		<b>19.197.2</b>
Byggeri og anlæg .....		15.447.2
Teknikerhonorarer m.v. ....		3.750.0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1986 .....	2.239.7	2.239.7
1987 .....	16.957.5	16.957.5

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt: 2.000.0  
Ingeniør: 1.750.0

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet omfatter etablering af ny bygning vest for lufthavnens afgangsbbygning. Bygningen skal rumme lufthavnens havnekontor, kontorer for visitationstjeneren m.v. samt lounge for VIP-modtagelser, idet det vil blive nødvendigt at inddrage de eksisterende lokaler af nævnte art til brug for en udvidelse af lufthavnens bagageanlæg.

ad 70.01.21. **Ombygning af finger B-Vest med standpladser og taxivej** ..... 72.960.300

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1984 og FL 1985. IGANGSÆTTELSE: 1984. FÆRDIGGØRELSE: 1986.

	—————1000 kr.—————	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421) .....		116.938.5
<i>Senere reguleringer:</i>		
Projektudvidelse .....		6.600.0
Indexregulering .....		7.906.0
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449) .....		<b>131.444.5</b>
Byggeri og anlæg .....		111.744.5
Teknikerhonorarer m.v. ....		19.700.0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1984 .....	4.200.0	4.648.3
1985 .....	50.461.5	53.835.9
1986 .....	72.960.3	72.960.3

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt: 9.800.0  
Ingeniør: 9.900.0

ANDRE BEMÆRKNINGER: Det anses for hensigtsmæssigt at foretage en sammenlægning under konto 70.01.21. af de to delprojekter, som indgår i komplekset Ombygning af finger B-Vest nemlig bygningen og de tilhørende nye standpladser og taxiveje.

Bevillingsforslaget under konto 70.01.21. omfatter derfor tillige det under konto 70.01.03., Standpladser og taxivej finger B-Vest opførte projekt.

Projektudvidelsen skyldes primært et senere fremsat myndighedskrav om installation af sprinklingssystem i den ombyggede finger.