

ad 3. Udbygning af centralinstallationer	9.000.000
PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: L 80 20/3 64, Akt 624 26/9 73, Akt 383 11/6 75, Akt 290 29/3 77, Akt 218 15/2 78, Akt 205 7/2 79, Akt 511 27/6 79, Akt 519 27/6 80, Akt 296 25/3 81, Akt 399 3/6 81, Akt 149 14/12 82, Akt 200 21/3 84, Akt 324 29/5 84 og Akt 000 00/00 85.	
IGANGSÆTTELSE: Marts 1974. FÆRDIGGØRELSE: 1990.	

	1000 kr.
Totaludgift pr. januar 1985 (indeks 449, anslået)	75.100
Udgiftens fordeling på byggeri, inventar, materiel og teknisk udstyr samt teknikerhonorarer m.v. kan endnu ikke opgøres.	

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1984	25.608	14.673
1985	4.262	2.900
1986	9.000	9.000
1987	16.800	16.800
1988	13.000	13.000
1989	5.500	5.500
Rest ultimo 1989	13.200	13.200

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Størstedelen af anlægsudgifterne vedrører en egentlig udbygning og fornyelse af instituttets tekniske central og skønnes at ville medføre besparelser i energiforbruget på ca. 1,3 mill. kr. årligt og bortfald af ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter på ca. 0,5 mill. kr., eller i alt ca. 1,8 mill. kr. årligt. Der forventes ikke yderligere personaleforbrug som følge af udbygningen af centralinstallationer.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Der er pr. 31/12 1984 anvendt følgende beløb i forbindelse med udbygning af centralinstallationer:

	1000 kr.	Forbrug pr. 31/12 1984
Akt 624 26/9 73 Installationsforbindelser til nordvestlige område m.v.	2.154	1.462
Udskiftning af sprængt dampkedel	-	400
Akt 383 11/6 75 Undersøgelse og registrering af tekniske installationer	1.000	660
Akt 290 29/3 77 Forbedring af fyringsanlæg	350	403
Akt 218 15/2 78 Ændring af oilleanlæg	337	435
Akt 205 7/2 79 og Akt 511 27/6 79 Forbrændingsanlæg	4.405	5.118
Akt 519 27/6 80 Diverse ændrings- og renoveringsarbejder m.v.	2.258	2.751
Akt 296 25/3 81 Dispositionsplan (indledende del)	300	432
Akt 399 3/6 81 Anlæg for varmegenvinding fra kølevand og ajourføring og supplering af registreringsmateriale vedr. tekniske installationer	565	647
Akt 149 14/12 82 Dispositionsplan (færdiggørelse)	945	1.216
Akt 200 21/3 84 Fjernvarmeforsyning	610	610
Akt 324 29/5 84 Vandbehandlingsanlæg	865	539

Der er udarbejdet en foreløbig plan for rækkefølgen og det forventede forbrug vedrørende den videre udbygning af centralinstallationer: