

Den anførte fordeling af det samlede budget mellem anlæg og arealerhvervelse må betragtes som vejledende, idet forskydninger i anlægsprogrammet kan betinge revision af fordelingen.

Anlæg af hovedlandeveje, der er vedtaget ved særlig lov:

14. Forlængning af hovedlandevej 363 fra Vejle til Skibet, jfr. L 295 1978 og L 211 1983:
- |  |                  |
|--|------------------|
| Forbrug pr. 1. januar 1984 .....                             | 19.000.000       |
| Restoverslag pr. 1. januar 1984 (FFL 1985) .....             | 34.400.000       |
| Forbrug i 1984 .....   | 11.000.000       |
| Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1985 .....              | 21.400.000       |
| Forventet forbrug i 1985 (excl. anlægstilskud 300.000) ..... | 11.500.000       |
| Forventet forbrug i 1986 .....                               | <u>5.900.000</u> |
| (heraf arealerhvervelse 300.000 kr.)                         |                  |
| Budgetoverslag 1987 .....                                    | 2.400.000        |
| Budgetoverslag 1988 .....                                    | 0                |
| Budgetoverslag 1989 .....                                    | 0                |
| Senere .....   | 1.600.000        |
| Strækningen forventes åbnet 1986 (1986).                     |                  |
15. Anlæg af Ringvejen ved Århus, jfr. L 295 1978:
- |  |                   |
|--|-------------------|
| Forbrug pr. 1. januar 1984 .....   | 28.400.000        |
| Restoverslag pr. 1. januar 1984 (FFL 1985) .....   | 135.500.000       |
| Forbrug i 1984 .....   | 19.700.000        |
| Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1985 .....  | 105.900.000       |
| Forventet forbrug i 1985 (excl. anlægstilskud 900.000) .....   | 29.400.000        |
| Forventet forbrug i 1986 (excl. anlægstilskud 1.700.000) .....   | <u>35.600.000</u> |
| (heraf arealerhvervelse 0 kr.)   |                   |
| Budgetoverslag 1987 (excl. anlægstilskud 2.600.000) .....  | 27.600.000        |
| Budgetoverslag 1988 (excl. anlægstilskud 500.000) .....  | 11.500.000        |
| Budgetoverslag 1989 (excl. anlægstilskud) .....  | 1.800.000         |
| Senere .....   | 0                 |
| Strækningen Silkeborgvej-Viborgvej er åbnet i 1982 (1982). Strækningen Viborgvej-Randersvej forventes åbnet i 1987 (1988), og strækningen Randersvej-Grenåvej forventes åbnet i 1988 (1988). |                   |
16. Anlæg af hovedlandevej 338, Vestvejen (Diagonalvejens forlængelse) fra hovedlandevej 344, Vejle-Herning til landevej 533, Sindbjerg-All dum, jfr. L 208 1979.
- |  |                  |
|--|------------------|
| Reguleret overslag pr. 1. januar 1984 (FFL 1985) ..... | 121.600.000      |
| Forbrug 1984 .....                                     | 200.000          |
| Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1985 .....        | 78.500.000       |
| Forventet forbrug i 1985 .....                         | 1.300.000        |
| Forventet forbrug i 1986 .....                         | <u>1.600.000</u> |
| (heraf arealerhvervelse 0 kr.)                         |                  |
| Budgetoverslag 1987 .....                              | 3.600.000        |
| Budgetoverslag 1988 .....                              | 19.700.000       |
| Budgetoverslag 1989 .....                              | 23.000.000       |
| Senere .....   | 29.300.000       |
| Strækningen forventes åbnet 1991                       |                  |
- Restoverslag i FFL 1985 var baseret på overslaget i anlægsloven. Senere er projektet ændret betydeligt, idet tværprofilen er reduceret. 5 større broer med