

ad 01. NEUCC..... 36.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Nybygning til IMSOR, institut for datateknik og NEUCC. HJEMMEL: Akt 365 29/6 84 og Akt 162 20/3 85. IGANGSÆTTELSE: Medio 1984. FÆRDIGGØRELSE: Medio 1987.

|   | 1000 kr.         |               |
|---|------------------|---------------|
|   | Samlede udgifter | Statsudgift   |
| Totaludgift pr. januar 1984, inkl. moms (indeks 421).....                 | 117.600*)        | 100.600       |
| <i>Senere reguleringer:</i>   |                  |               |
| Momskorrektion (Akt 129 23/1 85) <sup>1)</sup> .....                      |                  | ÷ 18.900      |
| Indeksregulering .....  |                  | 6.400         |
| Totaludgift pr. januar 1985, ekskl. moms (indeks 449) <sup>2)</sup> ..... |                  | <b>88.100</b> |
| Byggeri og anlæg .....  |                  | 64.500        |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....                           |                  | 11.700        |
| Teknikerhonorar m.v.....  |                  | 11.800        |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i>  |                  |               |
|   | Bevillinger      | Forbrug       |
| Ultimo 1984.....  | 3.000            | 900           |
| 1985 .....  | 23.700           | 25.800        |
| 1986 .....  | 36.000           | 36.000        |
| 1987 .....  | 25.400           | 25.400        |

ANDRE BEMÆRKNINGER: \*) Den anførte totaludgift er et foreløbigt skøn og er baseret på en udgift til byggeri på 90 mill. kr. og apparatur på 27,6 mill. kr. Af sidstnævnte beløb skal 17,0 mill. kr. finansieres af konto 20.08.70.31., medens resten finansieres af nærværende bevilling.

<sup>1)</sup> Korrektionen er foretaget ved at fratække momsværdien af de udbetalinger, der sker efter 1.1.1985.

<sup>2)</sup> Jfr. fodnote <sup>1)</sup>.

|                                      | R | B                 | F                |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|
| 70.12. Danmarks Ingeniørakademi..... | - | <b>13.061.900</b> | <b>8.700.000</b> |
| 01. Nybygninger.....                 | - | 13.061.900        | 8.700.000        |
| ad 01. Nybygninger.....              |   |                   | 8.700.000        |

HJEMMEL: Akt 258 29/5 85. IGANGSÆTTELSE: Primo 1985. FÆRDIGGØRELSE: Ultimo 1987.

|  | 1000 kr.         |             |
|--|------------------|-------------|
|  | Samlede udgifter | Statsudgift |
| Totaludgift pr. januar 1985, ekskl. moms (indeks 449)..... |                  | 30.200      |
| Byggeri og anlæg .....                                     |                  | 23.500      |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....            |                  | 2.700       |
| Teknikerhonorarer m.v.....                                 |                  | 4.000       |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i>                             |                  |             |
|  | Bevillinger      | Forbrug     |
| Ultimo 1984.....   | -                | -           |
| 1985 .....   | 13.100           | 14.000      |
| 1986 .....   | 8.700            | 8.700       |
| 1987 .....   | 7.500            | 7.500       |

ANDRE BEMÆRKNINGER: Den anførte totaludgift er et foreløbigt skøn og er baseret på en udgift til byggeri på 27,6 mill. kr. og apparatur på 2,6 mill. kr. Der påregnes endvidere afholdt ca. 5 mill. kr. til udstyr af konto 20.08.70.10. og 31.

|  | R | B                | F                |
|--|---|------------------|------------------|
| 70.14. Københavns Tandlægehøjskole .....     | - | <b>2.053.800</b> | <b>3.000.000</b> |
| 01. Ombygning af skolens gamle bygning ..... | - | 2.053.800        | 3.000.000        |