

	B	TB
70.41 Thyborøn havn		
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker ...	720.000	3.729.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1978		
IGANGSÆTTELSE: April 1978.		
FÆRDIGGØRELSE: 1990.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar.....		53.700
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger .....		366
Revideret totaludgift ultimo december 1985 .....		54.066
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....	2.393	
PL-regulering .....	366	
Andre merudgifter.....	1.400	
Mindreforbrug .....	430	
	-----	
Tillægsbevilling i alt .....	3.729	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....	430	

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Etablering af læmole i yderhavnen er blevet rykket frem fra 1988 til 1985. Til finansiering heraf er:

1. En planlagt kystsikring ikke udført . (720.000 kr.)
2. Dele af havnens udvidelse mod syd (opført under konto 70.41.1) udskudt. (1.400.000 kr.)
3. En del af et mindre forbrug på ialt 2.393.000 kr. anvendt

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Et vejanlæg i forbindelse med en planlagt bedding er blevet udskudt til 1986, når en privat bedding agtes anlagt. Vejanlægget er budgetteret til 640.000. Af dette beløb er anvendt 210.000 kr., som kompensation for uforudsete merudgifter i forbindelse med etablering af læmolen. Der søges således kun genbevilget et beløb på 430.000 kr. Merudgiften vil blive indarbejdet i en revision af arbejderne i f.m. FFL 1987.