

ad 70.01.04. Ændring bane 12-30	B	TB
	6.696.300	÷ 6.196.300
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE: 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: 1985.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. TB 1984 (512)		7.330,2
Senere reguleringer:		
Indeksregulering		301,3
Revideret totaludgift ultimo december 1985 (534)		7.631,5
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		39,6
Mindreforbrug		6.235,9
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt		÷ 6.196,3
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (490)		6.235,9

UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB ekskl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1984	300,0	33,2	333,2	274,1	59,1
1985	6.696,3	39,6	6.735,9	500,0	6.235,9
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6.996,3	72,8	7.069,1	774,1	6.295,0

Genbevillingsmulighed 6.295,0

ANDRE BEMÆRKNINGER: Arbejdets fysiske gennemførelse er udskudt til 1986 som følge af projektets sammenhæng med det under konto 70.01.12 optagne projekt, Ny indenrigsterminal (delvis) med standpladser og parkeringsområde.