

ad 70.01.17. <b>Busterminal/Apron Tower</b> .....	B	TB
	-	7.113.400
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1981.		
IGANGSÆTTELSE: 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: 1985.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	———1.000 kr.———	———
Totaludgift pr. TB 1984 (440) .....		95.067,4
Senere reguleringer:		
Indeksregulering .....		807,4
Revideret totaludgift ultimo december 1985 (463) .....		95.874,8
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		5.769,3
PL-regulering .....		1.344,1
ad 70.01.18. <b>Tværfinger A</b> .....	B	TB
	1.594.700	÷ 1.594.700
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE:		
FÆRDIGGØRELSE:		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	———1.000 kr.———	———
Forslag om tillægsbevilling:		
Andre merudgifter .....		÷ 1.594,7
SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Projektet sammenlagt med projekt under konto 70.01.14. Ny finger A. 1. etape med standpladser og tværfinger.		