

	B	TB
ad 70.01.77. Vedligeholdelse af afgangsbygningen inkl. brand-sikring og automatik .....	-	2.151.200

PROJEKTBEKRIVELSE:  
 HJEMMEL: FL 1984.  
 IGANGSÆTTELSE: 1984.  
 FÆRDIGGØRELSE: 1985.

	Samlede udgifter -----1.000 kr.-----	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1984 (440) .....		11.108,2
Senere reguleringer:		
Besparelse .....		800,0
Revideret totaludgift ultimo december 1985 (463) .....		10.308,2
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		2.151,2

ANDRE BEMÆRKNINGER: Besparelsen skyldes, at det er fundet hensigtsmæssigt at undlade at udføre visse ombygningsarbejder på grund af indretning af butikscener i transitområdet.

	B	TB
ad 70.01.78. CTS-anlæg .....	3.252.400	÷ 974.400

PROJEKTBEKRIVELSE:  
 HJEMMEL: FL 1984.  
 IGANGSÆTTELSE: 1984.  
 FÆRDIGGØRELSE: 1986.

	Samlede udgifter -----1.000 kr.-----	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1984 (440) .....		11.110,2
Senere reguleringer:		
Indeksregulering .....		405,3
Revideret totaludgift ultimo december 1985 (463) .....		11.515,5
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		2,2
PL-regulering .....		205,5
Mindreforbrug .....		1.182,1
		-----
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 974,4
Beløb, der senere vil blive søgt genbevillet (421) .....		1.182,1

ANDRE BEMÆRKNINGER: På grund af leveringsvanskeligheder af visse komponenter forventes arbejdet først færdigt i 1986.