

	B	TB
ad 70.01.80. Sprinkling i hangar 1, 2 og 3	-	1.403.400
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984.		
IGANGSÆTTELSE: 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: 1985.		

	Samlede udgifter —1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1984 (440)		3.333,2
Senere reguleringer:		
Besparelse		883,3
Revideret totaludgift ultimo december 1985 (463)		2.449,9
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		1.403,4

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektets totalbudget er blevet mindre end oprindelig forventet.

	B	TB
ad 70.01.82. Betonbelægningsreparationer af standplads 23	2.400.000	÷ 2.400.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1985.		
IGANGSÆTTELSE: 1985.		
FÆRDIGGØRELSE: 1986.		

	Samlede udgifter —1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 1985 (490)		2.400,0
Senere reguleringer:		
Indeksregulering		215,5
Revideret totaludgift ultimo december 1985 (534)		2.615,5
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug		2.400,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (490)		2.400,0

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet er udsat af hensyn til trafikafviklingen, idet antallet af tilrådighedværende standpladser er reduceret på grund af andet byggeri i området.