

	B	TB
ad 17. <b>Restaurering af Koldinghus</b> .....	3.688.000	1.402.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: 1. etape: Akt 124 9/12 75. 2. etape: Akt 287 2/5 79. 3. etape: Akt 46 28/10 81.  
 Kompletteringsarbejder: Akt 159 12/1 83.

IGANGSÆTTELSE: 1975.

FÆRDIGGØRELSE: 1989.

	Samlede udgifter 1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421) .....	49.934	29.960
Senere reguleringer:		
PL-reguleringer .....	4.257	2.555
Revideret totaludgift ultimo december 1985 .....	54.191	32.515
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		1.181
PL-regulering .....		463
Merudgifter iflg. aktstykke .....		-
Andre merudgifter .....		-
Besparselse .....		242
Mindreforbrug .....		-
Tillægsbevilling i alt .....		1.402.000
Beløb, der senere vil blive søgt genbevillet .....		-

UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1981 .....	-	-	-	-	422.000
1984 .....	6.147.500	-	6.147.500	4.023.000	2.124.500
Ialt .....					2.546.500
Genbevillingsmulighed i januar 1984 (indeks 421) .....					2.883.000
Genbevillet i januar 1985 .....					1.181.000
Til rest januar 1984 (indeks 421) .....					1.702.000

ANDRE BEMÆRKNINGER: Udgifterne vedrører flere etaper, der udføres sideløbende jfr. Akt 159 12/1 83. Der er forsinkelser i forhold til de i 1983 lagte planer.