

	B	TB
ad 70.53. Ny kontrolcentral og radarsimulator m.v. ....	96.168.000	16.256.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1984 + Akt 182 14/3 84.		
IGANGSÆTTELSE: 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: 1988.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. FL 1984 (440) .....		333.333
Senere reguleringer:		
Købsmoms 56.545 + (207 af mindreforbrug i 1984) .....		÷ 56.752
Myndighedskrav og vinterforanstaltninger .....		1.508
PL-regulering af 253.529 .....		13.253
PL-tillæg, 1,31 pct. af radarentreprisen på 119.313 .....		1.563
Revideret totaludgift ultimo december 1985 (463 + fransk indeks) .....		292.905
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		8.000
PL-regulering af 8.000 (396) + 54.068 (421) .....		6.748
Ekstraordinære myndighedskrav (sprinkleranlæg) .....		908
Ekstraordinære vinterforanstaltninger .....		600
Tillægsbevilling i alt .....		16.256

## Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1984 .....	60.000,0	-	60.000,0	46.332,8	13.667,2
Budgetteret købsmoms af mindreforbrug i 1984 .....					÷ 207,0
Genbevillingsmulighed .....					13.460,2
Heraf forventet forbrug i 1985 .....					8.000,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....					5.460,2
Beløbet står i følgende indeks: 2.000 (396); 3.460,2 (440)					

ANDRE BEMÆRKNINGER: Totaludgiften indeholder et akkumuleret PL-beløb på 13.470.000 kr., svarende til 11,29 pct. (iflg. fransk indeks) af radarentreprisen på 119.313.000 kr. Ifølge kontrakt vil entreprisens samlede prisstigning forfalde til betaling i 1987, hvorfor beløbet vil blive søgt som PL-regulering på FTB for 1987.

Købsmoms for 1985 er budgetteret til 14.000.000 kr.

(Der henvises iøvrigt til kontoens bemærkninger i anm.II til FFL 1986.)