

	B	TB
ad 01.12. Ombygning af Svendborg ting- og arresthus	4.020.000	÷ 3.300.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 196 24/4 85.		
IGANGSÆTTELSE: December 1985.		
FÆRDIGGØRELSE: August 1986.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1985 inkl. moms (indeks 449)		5.500
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (november 85)		70
Omkostningsstigninger		30
Momstillæg for forbrug afholdt ultimo 1984		40
Revideret totaludgift ultimo december 1985		5.640
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		100
Mindreforbrug		3.400

Tillægsbevilling i alt		÷ 3.300
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		3.400
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms		150

ANDRE BEMÆRKNINGER: Finanslovbevilling, oprindelig 4.900.000 kr., er korrigeret som følge af Akt 129 23/1 85 vedrørende udtagelse af momsbeløb.

I revideret totaludgift ultimo december 1985 indgår moms af forbruget ultimo 1984, i øvrigt er udgiften ekskl. moms.

	B	TB
ad 01.13. Ombygning af politibygningen i Gråsten	2.050.000	465.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 259 25/4 84.		
IGANGSÆTTELSE: November 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: Juli 1985.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. ultimo december 1984 inkl. moms		3.512
Senere reguleringer:		
Omkoststigninger		15
Momskorrektion		539
Revideret totaludgift ultimo december 1985		2.988
Forslag om tillægsbevilling efter momskorrektion:		
Genbevilling		344
PL-regulering		121

Tillægsbevilling i alt		465
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms		550

ANDRE BEMÆRKNINGER: Finanslovbevilling, oprindelig 2.500.000 kr., er korrigeret som følge af Akt 129 23/1 85 vedrørende udtagelse af momsbeløb.

I revideret totaludgift ultimo december 1985 indgår moms af forbruget ultimo 1984, i øvrigt er udgiften ekskl. moms.

I PL-tallet indgår 108.000 kr. som merudgift som følge af fastpriskontrahering i 1984.