

ad 01.39. **Ombygning af Skjern dommergård** B TB
 - 3.000

PROJEKTBEKRIVELSE:
 HJEMMEL: Akt 47 3/11 1982.
 IGANGSÆTTELSE: November 1983
 FÆRDIGGØRELSE: April 1984.

	Samlede udgifter -----1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo december 1984 inkl. moms		1.489
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		4
Momskorrektion		1
Revideret totaludgift ultimo december 1985		1.492
Forslag om tillægsbevilling efter momskorrektion:		
PL-regulering		3

Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms		1

ANDRE BEMÆRKNINGER: I revideret totaludgift ultimo december 1985 indgår moms af forbruget ultimo 1984, i øvrigt er udgiften ekskl. moms.

ad 01.40. **Til- og ombygning af Århus synshal** B TB
 - 530.000

PROJEKTBEKRIVELSE:
 HJEMMEL: Akt 173 14/3 83.
 IGANGSÆTTELSE: Oktober 1985.
 FÆRDIGGØRELSE: August 1986.

	Samlede udgifter -----1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo december 1984 inkl. moms		9.530
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (august 85)		1.700
Omkostningsstigninger		18
Momskorrektion		1.821
Revideret totaludgift ultimo december 1985		9.427
Forslag om tillægsbevilling efter momskorrektion:		
Genbevilling		312
PL-regulering		218

Tillægsbevilling i alt		530
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms		110

UDNYTTEDE BEVILLINGER: Efter fradrag af den i 1985 anvendte genbevilling på 312.000 kr. udgør de uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår:

1982: 7.806.318 inkl. moms. Efter momskorrektion 6.412.890 (indeks 421, januar 1984).

1984: 2.420.248 inkl. moms. Efter momskorrektion 1.988.234 (indeks 421, januar 1984).

ANDRE BEMÆRKNINGER: I revideret totaludgift ultimo december 1985 indgår moms af forbruget ultimo 1984, i øvrigt er udgiften ekskl. moms.