

	B	TB
ad 01.03. Modernisering af arresthuset i Århus	1.588.000	2.912.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 203 28/3 84.		
IGANGSÆTTELSE: November 1984.		
FÆRDIGGØRELSE: Juli 1985.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1984 inkl. moms (indeks 421)		5.686
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		552
Andre reguleringer		357
Momskorrektion		1.054
Revideret totaludgift ultimo december 1985		5.541
Forslag om tillægsbevilling efter momskorrektion:		
Genbevilling		2.271
PL-regulering		348
Andre merudgifter		293

Tillægsbevilling i alt		2.912
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms		990

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Merudgiften på 293.000 kr. vedrører en nødvendig gulvudskiftning, kloakreparation samt et ændret overfaldsalarmsystem.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Finanslovbevilling, oprindelig 1.934.000 kr. er korrigeret som følge af Akt 129 23/1 85 vedrørende udtagelse af momsbeløbet.

I revideret totaludgift ultimo december 1985 indgår moms af forbruget ultimo 1984, i øvrigt er udgiften ekskl. moms.