

	B	TB
ad 88. <b>Humanistplan</b> .....	2.300.200	÷ 2.035.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Ombygning som følge af påbudte rokeringer af humanistiske institutter.		
HJEMMEL: Akt 292 26/6 85.		
IGANGSÆTTELSE: 1986.		
FÆRDIGGØRELSE: 1988.		
	Totaludgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1984, inkl. moms (indeks 421) (skøn) .....		9.000
Senere reguleringer:		
Momskorrektion <sup>1)</sup> .....		÷ 738
Andre merudgifter .....		2.803
Forventede pris- og lønstigninger .....		1.412
Revideret statsudgift ultimo december 1985 .....		12.477
Forbrug i alt pr. 31. december 1984 .....		-
		-----
Restudgift .....		12.477
		-----
Forventet forbrug 1985 .....		265
Finanslovbevilling 1985 .....		2.300
		-----
Forslag om tillægsbevilling .....		÷ 2.035
		-----
Heraf:		
PL-regulering .....		24
Mindreforbrug .....		÷ 2.059
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (indeks 421)* .....		2.059

SPECIFIKATION AF ANDRE MERUDGIFTER: Det har vist sig hensigtsmæssigt at indplacere flere institutter end først antaget. Endvidere er en række af de lokaler, som umiddelbart var anvendelige imidlertid blevet optaget af undervisningsministeriets kurser for langtidsledige samt kurser i datalogi for humanister og EF forskningsprojektet EURUTRA (datatranslation af sprog).

ANDRE BEMÆRKNINGER: <sup>1)</sup> Momskorrektionen er foretaget ved at fratække momsen af de udbetalinger, der er sket efter 1. januar 1985.