

ad 89.	Niels Bohr Institutet, Risø	B 1.396.600	TB 221.000
--------	--	----------------	---------------

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til acceleratorhallen.

HJEMMEL: Nyt projekt.

IGANGSÆTTELSE: Primo 1985.

FÆRDIGGØRELSE: Ultimo 1985.

	Totaludgifter 1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1984, inkl. moms (indeks 421)		2.000
Senere reguleringer:		
Momskorrektion ¹⁾		÷ 376
Forventede pris- og lønstigninger		186
Andre merudgifter		71
Revideret statsudgift ultimo december 1985		1.881
Forbrug i alt pr. 31. december 1984		26
Restudgift		1.855
Forventet forbrug 1985		1.618
Finanslovbevilling 1985		1.397
Forslag til tillægsbevilling		221
Heraf:		
Genbevilling*)		4
PL-regulering, heraf 76.000 kr. mod kompenserende besparelse på konto 20.06.06.		146
Andre merudgifter mod kompenserende besparelse		71

SPECIFIKATION AF ANDRE MERUDGIFTER: Brud på vandledning. Skaden var så omfattende, at den ikke kunne afholdes inden for de »Uforudseelige udgifter«.

*) SPECIFIKATION AF BEVILLINGER OG FORBRUG:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB ekskl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug	Mindreforbrug Indeks 421 (1.000 kr.)
1984	-	30.000	30.000	26.169	3.831	4
			30.000	26.169		4

Beløb, der ikke kan genbevilles pga. forældelse

Genbevillingsmulighed, inkl. moms

Genbevillingsmulighed, ekskl. moms

ANDRE BEMÆRKNINGER: ¹⁾ Momskorrektionen er foretaget ved at fratække momsen af de udbetalinger, der er sket efter 1. januar 1985.