

70.01.	Bygningsarbejder på Statens Levnedsmiddelinstitut	B	TB
		-	11.000
Til betaling af afsluttende arkitekthonorar søges 11.000 kr. mod kompenserende besparelse på nr. 70.02. Byggesagen er i øvrigt afsluttet, jfr. tillægsbevillingsforslaget 1983.			
70.02.	Nybyggeri som følge af lov om kemiske stoffer og produkter samt etablering af midlertidige lokaler ..	B	TB
		-	805.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL:

IGANGSÆTTELSE:

FÆRDIGGØRELSE:

	Samlede udgifter	Statsudgift
	—1.000 kr.—	
Totaludgift pr. dec. 1984, incl. moms		55.832
Senere reguleringer:		
Momskorrektion)		÷ 102
Projektændringer ¹⁾)		÷ 131
Forventede prisstigninger		66
Revideret statsudgift ultimo december 1985		55.665
Forbrug i alt pr. 31. december 1984		54.860
Restudgift		805
Forventet forbrug 1985		805
Finanslovbevilling 1985		-
Forslag til tillægsbevilling:		805
Heraf:		
Genbevilling*)		798
PL-regulering		73
Andre besparelser, jfr. 70.01. (11.000 kr.)	-	66
Mindreforbrug	-	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (indeks 421)*)		-

*) SPECIFIKATION AF BEVILLINGER OG FORBRUG:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1980	-	2.155.000	2.155.000	1.085.803	1.069.197
1981	6.300.000	941.000	7.241.000	6.338.280	902.720
1982	24.238.000	4.460.000	28.698.000	24.196.337	4.501.663
1983	18.880.000	437.000	19.317.000	19.380.536	÷ 63.536
1984	-	÷ 1.579.000	÷ 1.579.000	3.858.732	÷ 5.437.732
			55.832.000	54.859.688	972.312

Beløb, der ikke kan genbevilges p.g.a. forældelse	-
Genbevillingsmulighed, inkl. moms	972
Genbevillingsmulighed, ekskl. moms	798

ANDRE BEMÆRKNINGER:) Momskorrekturen er foretaget ved at fratække momsen af de udbetalinger, der sker efter 1.1.1985.

¹⁾ I den anførte statsudgift er indeholdt en skønnet udgift på 325.000 kr. i forbindelse med en entreprenørforsinkelse. Der er nu indgået forlig med en indtægt til byggesagen på 131.000 kr. til følge, jfr. i øvrigt tillægsbevillingsforslaget 1984.