

- 70.01.50. CTS-anlæg incl. el-installationer for overvågning af elanlæg ..... 2.500.000  
 En detaljeret gennemgang af eksisterende elanlæg har vist, at disse er vanskeligere og dermed dyrere at ombygge i forbindelse med anlæg for central tilstandskontrol og styring (CTS-anlæg) end først antaget. For tillige at øge virkningen af det totale CTS-anlæg bør der inddrages yderligere el-anlæg i ankomsthallen i projektet, hvis totaludgift herefter foreslås forøget fra 1,1 mill. kr. til 5,6 mill. kr.
- 70.01.53. Fjernvarmestyring og energikontrol i teknikerområdet ..... 0  
 Projektet udgår og erstattes af et andet projekt under samme kontonummer med følgende tekst: Tilpasning af eksisterende anlæg til nye driftsforhold samt renovering af ledninger og pumpetavler. Samtidig forhøjes totaludgiften under det nævnte kontonummer fra 13,7 mill. kr. til 42,6 mill. kr., idet projektudvidelsen dog først kommer til afløb i BO-årene og efter 1990. Baggrunden herfor er, at det ved forundersøgelserne har vist sig, at betydelige strækninger af lufthavnens interne fjernvarmeledningsnet er i en sådan stand, at det på grund af ændrede driftsforhold er nødvendigt med udskiftninger. Tilpasning til de ændrede driftsforhold (levering af fjernvarme fra Tårnby kommune) kræver desuden en række ændringer af pumpetavler, ventiler og varmefordelingsinstallationer.
- 70.01.57. Reparation af slidlag, tjenesteveje ..... ÷ 1.000.000  
 Ændringsforslag for 1987 skyldes, at det af hensyn til den nødvendige omprioritering inden for bevillingsrammen til fordel for mere hastende arbejder har været nødvendigt og vist sig acceptabelt at ændre udførelsestakten for projektet.
- 70.01.58. Reparation af rullevej m.v. i sydområdet ..... ÷ 2.500.000  
 Ændringsforslaget for 1987 skyldes, at det af hensyn til den nødvendige omprioritering inden for bevillingsrammen til fordel for mere hastende arbejder har været nødvendigt og vist sig forsvarligt at ændre udførelsestakten for projektet.
- 70.01.59. Reparation af standplads 36 og 38 ..... ÷ 8.900.000  
 Projektet vil – ligeledes ud fra omprioriteringshensyn og den praktiske mulighed for at udsætte projektets gennemførelse – blive tidsforskudt i 1 år til udførelse i 1988 (BO 1).
- 70.01.60. Renovering af fjernstyringsanlæg for banelys .... ÷ 6.000.000  
 Det bevillingsmæssige afløb for projektet er – ligeledes ud fra omprioriteringshensyn – ændret, således at 6,0 mill. kr., der var forudsat forbrugt i 1987, nu først kommer til afløb i 1988 (BO 1).
- 70.01.63. Renovering af køleinstallationer i URG ..... ÷ 2.000.000  
 Som følge af de igangværende arbejder i forbindelse med modernisering og udvidelse af transitområdet, jfr.