

FINANSMINISTERIET

Den 7. november 1986

Hermed fremsendes vedlagt i 40 eksemplarer svar på finansudvalgets spørgsmål af 29. oktober 1986 (bilag nr. 23.25).

Jeg vil gerne i denne anledning benytte lejligheden til at forny mit tilbud til udvalget om at lade mit ministerium arrangere en orientering for finansudvalget om statens edb-anvendelse, herunder om statens økonomisystem.

PALLE SIMONSEN

/ Jens Ulrik Dalgaard

Til finansudvalget

Spørgsmål:

Hvilke oplysninger kan ministeren give om årsagerne til, at Kommunedatas lønansvingsystem ikke kan realiseres samt en angivelse af, hvad grunden kan være til, at der skulle gå så lang tid og anvendes så relativt mange penge, før beslutningen om ikke at realisere projektet blev taget. Hvilke overvejelser giver denne sag i øvrigt ministeren med henblik på at sikre, at lignende sager ikke opstår i statsligt regi.

Svar:

Udviklingen af Kommunedatas personaleadministrationssystem er foregået på Kommunedatas eget ansvar. Finansministeriet har dog deltaget i styregruppen for projektet.

Kommunedata har besluttet at igangsætte en undersøgelse af problemerne i udviklingen af personaleadministrationssystemet. Undersøgelsens resultat forventes at foreligge om 4 måneder, hvorefter finansudvalget om ønsket kan blive orienteret påny.

Ansvar for anvendelse af edb-systemer i staten, herunder styring af udviklingsomkostninger, er placeret i de enkelte ministerier. Administrationsdepartementet kan kun henstille og rådgive om metoder og lignende, der kan være med til at styre udviklingen og den senere anvendelse af systemerne. Der blev i maj 1985 udarbejdet rapporten »Cost-benefitanalyser af visse edb-systemer«, der viste, at nogle af disse institutioner havde haft problemer med styringen af edb-projekterne, mens selve driften over tid var blevet rentabel.

I administrationsdepartementet arbejdes der for tiden med etablering af en ordening, der kan være statsinstitutionerne behjælpelig med styring af tid, økonomi og kvalitet ved edb-anvendelse. Ordningen er baseret delvis på erfaringer fra den private sektor. Det forventes, at pilotafprøvning af ordningen kan igangsættes primo 1987.

Spørgsmål:

Har ministeren planer om at sikre en styring af ministeriernes anvendelse af konsulentfirmaer.

Svar:

En del institutioner råder ikke over tilstrækkelig ekspertise og/eller øvrige ressourcer til at planlægge, gennemføre og følge op på teknologiprojekter.