

udgift er dels myndighedskrav vedrørende varmforsyning af området, dels betydeligt øgede brugerkrav til el-forsyning, hvortil kommer, at nu foreliggende væsentligt mere detaljerede forudsætninger for projektet har muliggjort en mere realistisk prissætning, bl.a. vedrørende vejanlæg.	
70.01.35. Forøgelse af primær strømforsyning fra Københavns Belysningsvæsen	0
Forhandlinger med Københavns Belysningsvæsen og bearbejdning af programforslag har vist, at projektets totaludgift må forøges fra 16,4 mill. kr. til 18,4 mill. kr. Det bemærkes, at en igangværende sikkerhedsmæssig vurdering, bl.a. med hensyn til den eksisterende koblingsstations placering, kan gøre det nødvendigt senere at søge bevillingen yderligere forhøjet.	
70.01.47. 1. etape ny Indenrigsterminal og tilpasning af eksisterende Indenrigsterminal	1.000.000
En langsommere opstart af projektet end oprindelig forudsat, først og fremmest fordi miljøbehandlingen har taget længere tid end forventet, gør det nødvendigt, at projektets totaludgift forøges fra 117,6 mill. kr. til 118,6 mill. kr. til dækning af prisstigninger.	
70.01.48. Etablering af støjafskærmning i lufthavns nordvestområde	19.400.000
Projektet, der er nyt, er tiltrådt af finansudvalget ved aktstykke 259 den 3. juni 1987. Projektets totaludgift udgør 32,4 mill. kr. i løbende priser 1987.	
70.01.50. CTS-anlæg, incl. el-installationer for overvågning af el-anlæg	500.000
Myndighedskrav om udflytning af operatørrum fra kælder til finger B medfører behov for en forøgelse af projektets totaludgift fra 5,8 mill. kr. til 6,3 mill. kr.	
70.01.57. Reparation af slidlag, tjenesteveje	÷ 1.500.000
Ændringsforslaget for 1988 skyldes, at det af hensyn til den nødvendige omprioritering inden for bevillingsrammen til fordel for mere hastende arbejder har været nødvendigt og vist sig forsvarligt at reducere omfanget af de forudsatte arbejder i 1988.	
70.01.65. Renovering af højtaleranlæg i udenrigsgården ...	2.000.000
Projektets totaludgift søges forøget fra 4,7 mill. kr. til 9,7 mill. kr. fordelt med 2 mill. kr. i 1988 og 3 mill. kr. i 1989 for at muliggøre udnyttelse af en nu udviklet teknik til at centralisere anlægget samt for at kunne udstrække dettes dækning til også at omfatte en række personalerum (evakueringsmulighed).	
70.01.66. Renovering af ventilation i udenrigsgården-ankomst	200.000
Projektets totaludgift søges forøget fra 6,3 mill. kr. til 6,5 mill. kr. til dækning af prisstigninger som følge af en senere udførelse end oprindelig forudsat.	
70.01.70. Ombygning af varmecentral	5.800.000