

- 7379 Kastrup Mindreforbruget skyldes en udskydelse af projektet som følge af en foretaget revurdering.
- 7554 Nakskov Mindreforbruget skyldes en fremskyndelse af projektet som har medført et tilsvarende merforbrug i 1986.
- 7561 Randers B Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af byggeriet, som først forventes færdig i 1988.
- 7606 Sorø Merforbruget skyldes en forsinkelse af byggeriet, der medførte et tilsvarende mindreforbrug i 1986. Endelig er byggeriet blevet dyrere på grund af ændret momssats.
- 7611 Kolding Mindreforbruget skyldes en forsinket påbegyndelse af projektet som følge af, at projektet er blevet revurderet.
- 7708 Fredericia S&P Som følge af P&Ts planer om øget anvendelse af biltransport i stedet for togtransport samt planerne om etablering af et pakkesorteringscenter i Fredericia er sagen taget op til revurdering.