

	B	TB
ad 46. TV-overvågning af forpladsområdet	-	98.500

Projektbeskrivelse:
 Hjemmel: FL 1984
 Igangsættelse: 1984
 Færdiggørelse: 1988

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift i flg. index 480 TB 1986		1.463
Ændringer i forhold til ovenstående ¹⁾		27
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 476		1.490
Forbrug, primo TB-året		596
Forventet forbrug, TB-året		99
Restudgift, ultimo TB-året		795

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Forbrug af genbevillinger	99
---------------------------------	----

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 476 (1.000 kr.)
Ult.						
1983	1.100.000	-1.040.000	60.000	59.100	900	1
1984	1.322.000	13.200	1.335.200	89.000	1.246.200	1.348
1985	0	0	0	244.200	-244.200	-251
1986	0	0	0	203.500	-203.500	-204
1987	0	0	0	98.500	-98.500	-99
I alt			1.395.200	694.300		795

Beløb, der ikke kan genbevilges p.g.a. forældelse	0
Genbevillingssaldo	795

¹⁾ Indekskorrektion 463-476 27

Projektforudsætningen for ovenstående anlæg var et 10 kamerasystem, dækkende hele forpladsområdet. Anlægget følger lufthavnens øvrige udbygning, og dermed også forsinkelser i denne. På nuværende tidspunkt er anlægget udbygget til 8 kamerapositioner med de resterende 2 under udførelse, afventende færdiggørelse af andre udskudte projekter i lufthavnen.