

Anlægs- og udlånsbevillinger, Postgiro

Projektbenævnelse (aktivitetsområde)	R 1987 1.000 kr.	B 1988 1.000 kr.	F 1989 1.000 kr.	BO 1990 Mill. kr.	BO 1991 Mill. kr.	BO 1992 Mill. kr.
70.01. Anlægsudgifter	68.245	159.900	229.000	40,0	75,9	0
1. Bygninger	62.491	159.900	229.000	40,0	75,9	0
2. Edb-anlæg og udstyr	5.754	0	0	0	0	0
81.01. Afskrivning på anlæg	2.730	14.000	20.000	18,0	17,0	16,0

Projektbenævnelse (aktivitetsområde)	Forventet totaludg. 1.000 kr.	R ultimo 1987 1.000 kr.	1988 B 1.000 kr.	1989 F 1.000 kr.
1.01 Mindre byggearbejder	1.422			
1.02 Postgiro og edb-center	530.000	72.460	159.900	229.000
1.03 Postgiro etape 2	75.900			

70.01. Anlægsudgifter.

FL-konto 1.02. Postgirokontor/Edb-center.

Projektet omfatter opførelse af et bygningskompleks i Høje-Tåstrup til den samlede centrale postgirovirksomhed.

Som følge af den kraftige vækst i postgiroopgaverne siden byggeprogrammets udarbejdelse i 1984 har det vist sig nødvendigt at benytte en større andel af arealet til produktion og i den forbindelse udvide ventilations- og klimaanlæggene samt strømforsyningen i visse dele af byggeriet. Byggesummen forhøjes som følge heraf med 10 mill. kr.

Endvidere viser kalkulationerne, at hovedadministrationsbygningen på 6.300 m² nettoareal, der for tiden er under projektering, vil blive ca. 10 mill. kr. dyrere end det hidtil afsatte beløb. Dette beløb er ligeledes tillagt byggesummen. Det understreges, at det samlede nettoetageareal på ca. 26.000 m² ikke er udvidet i forhold til det af finansudvalget tidligere godkendte.

Et nettoareal på 412 m² ønskes efter forhandling med Høje Tåstrup kommune benyttet til en børneinstitution med plads til op til 80 børn. 70 procent af pladserne afsættes til børn af medarbejdere i Postgiro, medens resten af pladserne disponeres af kommunen. Institutionens driftsudgifter incl. udgifterne til en stærk udvidet åbningstid afholdes fuldt ud af kommunen. Arealet stilles vederlagsfrit til rådighed for institutionen. Aftalen er godkendt af kommunalbestyrelsen i Høje Tåstrup.