

	B	TB
ad 10. Tjenesteveje ved brændstoflager	1.638.700	-538.700

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: FL 1988
Igangsættelse: 1988
Færdiggørelse: 1989

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 520 FL 1988		1.639
Ændringer i forhold til ovenstående:.....		
Forbrug, primo TB-året		0
Forventet forbrug, TB-året		1.100
Restudgift, ultimo TB-året		539

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Opsparing til genbevilling	539
----------------------------------	-----

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 520 (1.000 kr.)
Ult.						
1988.....	1.638.700	0	1.638.700	1.100.000	538.700	539
I alt			1.638.700	1.100.000		539
Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse						0
Genbevillingssaldo						539

Andre bemærkninger:

På grund af forsinkelse af brændstoflagerets anlægsarbejder, bl.a. forårsaget af konstatering af en betragtelig brændstofforurening af råjorden i området, har det nødvendige areal for tjenestevejen ikke kunnet rømmes, hvorfor en strækning af vejen har måttet udsættes til udførelse i 1989.