

	B	TB
ad 47. Nyt indenrigsanlæg, 1. etape og tilpasning af eksisterende indenrigsgård	43.759.700	-15.459.700

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 128 11/2 1987

Igangsættelse: 1987

Færdiggørelse: 1989

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 476 TB 1987		111.000
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Indexkorrektion 476-520		9.070
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 520.....		120.070
Forbrug, primo TB-året		23.663
Forventet forbrug, TB-året		28.300
Restudgift, ultimo TB-året		68.107

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Opsparing til genbevilling	15.460
----------------------------------	--------

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 520 (1.000 kr.)
Ult.						
1987.....	0	40.000.000	40.000.000	23.662.600	16.337.400	17.847
1988.....	43.759.700	0	43.759.700	28.300.000	15.459.700	15.460
I alt			83.759.700	51.962.600		33.307

Beløb, der ikke kan genbevilges p.g.a. forældelse	0
Genbevillingssaldo	33.307

Andre bemærkninger:

En nødvendig udvidelse af lufthavnens parkeringskapacitet ved Lufthavnsparkeringens etablering af et parkeringsdæk har medført, at arbejdet med anlæg af trafikforpladsen til 1. etape af ny IR-terminal har måttet henlægges til 1989, hvilket har medført et væsentligt mindreforbrug i 1988.