

	B	TB
ad 83. El-installationer i afgangsbygningens kontorfløj	2.621.800	-1.400.000

Projektbeskrivelse:
 Hjemmel: FL 1988
 Igangsættelse: 1988
 Færdiggørelse: 1989

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 520 FL 1988		2.622
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index		
Forbrug, primo TB-året		0
Forventet forbrug, TB-året		1.222
Restudgift, ultimo TB-året		1.400

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Opsparing til genbevilling	1.400
----------------------------------	-------

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 520 (1.000 kr.)
Ult.						
1988.....	2.621.800	0	2.621.800	1.221.800	1.400.000	1.400
I alt			2.621.800	1.221.800		1.400

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse	0
Genbevillingssaldo	1.400

Andre bemærkninger:

Den for projektets gennemførelse nødvendige asbestsanering har vist sig væsentlig mere tidskrævende end antaget, hvorfor større dele af projektet har måttet udskydes til finansåret 1989.