

| | B | TB |
|---|-----------|-----------|
| ad 17. Restaurering af Koldinghus | 3.300.000 | 1.620.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 1. etape: Akt 124 9/12 75. 2. etape: Akt 287 2/5 79. 3. etape: Akt 46 28/10 81.
Kompletteringsarbejder: Akt 159 12/1 83. Myndighedskrav m.v.: Akt 154 17/2 88.

Igangsættelse: 1975

Færdiggørelse: 1989

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

| | Totaludgift | Statsudgift |
|--|-------------|-------------|
| Totaludgift iflg. index 525 | - | 35.967 |
| Ændringer i forhold til ovenstående | - | 4.471 |
| Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 541..... | - | 40.438 |
| Forbrug, primo TB-året | - | 31.438 |
| Forventet forbrug, TB-året..... | - | 4.920 |
| Restudgift, ultimo TB-året | - | 4.080 |

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

| | | |
|----------------------------------|---|-------|
| Merudgifter iflg. Akt / 19 | - | - |
| Forbrug af genbevillinger | - | - |
| Tekniske korrektioner | - | 1.620 |
| Opsparing til genbevilling | - | - |
| TB i øvrigt | - | - |

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

| | Finanslov- bevilling | TB excl. genbevilling | Samlet bevilling | Forbrug | Mindre- forbrug | Mindreforb. ved index 541 (1.000 kr.) |
|-------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---|
| Ult. | | | | | | |
| 1981 | - | - | - | - | 422.000 | 759 |
| 1984 | 6.147.500 | - | 6.147.500 | 4.023.000 | 2.124.500 | 2.750 |
| 1985 | 3.688.000 | 221.000 | 3.909.000 | 4.889.000 | +980.000 | +1.192 |
| 1986 | 1.800.000 | - | 1.800.000 | 3.320.000 | +1.520.000 | +1.734 |
| 1987 | 2.300.000 | - | 2.300.000 | 2.880.000 | +580.000 | +620 |
| 1988..... | 3.300.000 | 1.620.000 | 4.920.000 | 4.920.000 ¹⁾ | 0 | 0 |
| I alt | | | 19.076.500 | 20.032.000 | +533.500 | +37 |

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse

0

Genbevillingssaldo

0

Bemærkninger: ¹⁾ Forventet forbrug.

Andre bemærkninger: Ved Akt 154 17/2 88 er der iværksat en række arbejder til opfyldelse af krav fra brandmyndigheder og arbejdstilsyn. Udgifterne i 1988 afholdes af opsparede midler på § 14.04.01. Boligministeriets Ejendomsdirektorat. Mindreforbruget i 1988 i forhold til aktstykket skyldes forsinkelser i forhold til den forudsatte arbejdsplan. 40 pct. betales af de lokale bevilgende myndigheder.