

	B	TB
<b>ad 70.03. Christiansborg Slot. 1. og 2. etape af arbejder med forbedring af brandsikkerhed og indeklime m.v. ....</b>	-	660.000

**Projektbeskrivelse:**

Hjemmel: 1. etape: Akt 379 22/6 83. 2. etape: Nyt projekt, Akt 408 15/8 84 og Akt 168 20/3 85.

Igangsættelse: 1983

Færdiggørelse: 1988

**Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):**

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 525 .....	-	40.272
Ændringer i forhold til ovenstående .....	-	153
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 541 .....	-	40.425
Forbrug, primo TB-året .....	-	34.599
Forventet forbrug, TB-året .....	-	660
Restudgift, ultimo TB-året .....	-	5.166

**Specifikation af forslag til tillægsbevilling:**

Merudgifter iflg. Akt / 19 .....	-	-
Forbrug af genbevillinger .....	-	660
Tekniske korrektioner .....	-	-
Opsparing til genbevilling .....	-	-
TB i øvrigt .....	-	-

**Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo excl. moms:**

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 541 (1.000 kr.)
Ult.						
1983 .....	-	2.172.000	2.172.000	1.324.000	848.000	1.210
1984 .....	2.377.000	-164.000	2.213.000	2.619.000	+406.000	+525
1985 .....	13.016.400	651.000	13.667.400	13.665.000	2.400	-
1986 .....	11.375.000	760.000	12.135.000	11.743.000	392.000	447
1987 .....	4.100.000	591.000	4.691.000	3.781.000	910.000	965
1988 .....	-	-	-	640.000 <sup>1)</sup>	+640.000	+660
I alt .....			34.878.400	33.772.000	1.106.400	1.437

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse ..... 685.000

Genbevillingssaldo ..... 752.000

Bemærkninger: <sup>1)</sup> Forventet forbrug.

Andre bemærkninger: Installation af et endeligt brandmelder anlæg afventer afslutningen af et igangværende udviklingsarbejde for en ny og mere egnet brandmeldertype.