

	B	TB
ad 70.12. Christiansborg Slots Ridebaneanlæg.		
Hovedstandsættelser 1. og 2. etape.	6.000.000	-500.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 1. etape: Akt 158 20/3 85 2. etape: Akt 219 22/6 88.

Igangsættelse: 1985

Færdiggørelse: 1994

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 525	-	20.275
Ændringer i forhold til ovenstående	-	33.305
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 541.....	-	53.580
Forbrug, primo TB-året	-	3.473
Forventet forbrug, TB-året.....	-	5.500
Restudgift, ultimo TB-året	-	44.607

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Merudgifter iflg. Akt / 19	-	-
Forbrug af genbevillinger	-	-
Tekniske korrektioner	-	100
Opsparing til genbevilling	-	-600
TB i øvrigt	-	-

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 541 (1.000 kr.)
Ult.						
1985	901.600	20.000	921.600	351.890	569.710	689
1986	2.200.000	-	2.200.000	2.534.725	+ 334.725	+ 382
1987	600.000	-	600.000	586.616	13.384	14
1988.....	6.000.000	100.000	6.100.000	5.500.000 ¹⁾	500.000	535
I alt			9.821.600	8.973.231	848.369	856

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse

0

Genbevillingssaldo

856.000

Bemærkning: ¹⁾ Forventet forbrug

Andre bemærkninger: Arbejderne er forsinkede på grund af konstaterede råd- og svampe-skader i tagværket over søndre ridebanefløj. I henhold til Akt 219 22/6 88 er overslaget over de totale udgifter forhøjet til 51,9 mill. kr., index 525.

Fra § 14.20.04.70.04. Christiansborg Slots Søndre og Nordre Ridebanefløjenes lofter søges overført 0,1 mill. kr. i 1988 og 1,9 mill. kr. på TB 1989. Beløbet skal anvendes til fornyelse af tag i den nordlige ridebanebygnings runde del.