

B                      TB

ad 20.02.74.01.21 Ny skole i Århus .....

Projektbeskrivelse: Nybyggeri

Hjemmel: FL 82, 83, 84, og Akt 85 1/12 82 TB 85, TB 86, TB 87

Igangsættelse: September 1983

Færdiggørelse: August 1985

**Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):**

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift i flg. index 506 .....	100.000	45.000
Ændringer i forhold til ovenstående .....		
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index .....		
Forbrug, primo TB-året .....		44.700
Forventet forbrug, TB-året .....		0
Restudgift, ultimo TB-året .....		300

**Specifikation af forslag til tillægsbevilling:**

Merudgifter i flg. Akt / 19 .....	
Forbrug af genbevillinger .....	
Tekniske korrektioner .....	
Opsparing til genbevilling .....	
TB i øvrigt .....	

**Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:**

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 530 (1.000 kr.)
Ult.						
1982 .....	13.800		13.800	0	13.800	22.027
1983 .....	21.200	1.476	22.676	8.700	13.976	19.698
1984 .....	1.625	1.000	2.625	10.000	-7.375	-9.423
1985 .....	0	-	22.000	22.000	0	8.264
1986 .....	0	0	4.000	4.000	0	3.756
1987 .....						
I alt .....			65.101	44.700	20.401	3.934

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse .....

Genbevillingssaldo index 530 ..... 3.934

**Andre bemærkninger:**

Det endelige byggeregnskab beror på afslutning af 2 voldgiftssager i 1989. Der har ikke været forbrug i 1987 og i 1988, men de verserende voldgiftssager kan evt. resultere i et forbrug i 1989.