

»Vedrørende konto 70.01. Fornyelse af faste anlæg og 70.02. Faste nyanlæg ønskes en uddybende forklaring på overførslen af ca. 133 mill. kr. mellem de 2 konti.«

Svar:

Ifølge det nu foreliggende regnskab for 1988 var forbruget på reinvesteringskontoen (70.01) 395,7 mill. kr. eller 88,9 mill. kr. (28%) mere end forudsat i FL 1988.

Reglerne for konto 70.01 fastsætter, at forbruget i 1988 måtte afvige indtil 30% fra bevillingstallet. Fra og med 1989 er tilladte afvigelse øget til 40%.

Tilsvarende var det samlede forbrug på nyanlægskontoen (70.02) 554,5 mill. kr. eller 101,9 mill. kr. (16%) mindre end forudsat i FL 1988.

For konto 70.02 gælder ingen tilsvarende totalbegrænsning. Men totalbeløb for de enkelte anlægsprojekter, som i en del tilfælde er flerårige, skal overholdes.

Afvigelserne i 1988 mellem bevilling og forbrug på kontiene 70.01 og 70.02 lå således inden for de gældende grænser.

Mindreforbruget i 1988 på nyanlægskontoen (70.02) blev jf. TB 1988 især realiseret indenfor bygningsmodernisering og ombygningsarbejder på Københavns Hovedbanegård.

Det reducerede tempo i den gennemgribende bygningsmodernisering (konto 70.02) har medført et øget behov for en række mindre udskiftninger/reinvesteringer. De blev afholdt over konto 70.01.

På konto 70.01 (reinvesteringskontoen) var aktiviteten desuden øget på en række andre områder. Det drejede sig bl.a. om ændringsarbejder med henblik på at opnå rationaliseringer, en række akut opståede udskiftningsbehov og fremskyndelse af løbende reinvesteringsarbejder med henblik på udnyttelse af de mandskabsressourcer, der blev frigjort som følge af et lidt lavere nyanlægstempo end forudsat ved færdiggørelsen af FL 1988.

Mit svar vedlægges i 40 eksemplarer.

KNUD ØSTERGAARD

Til Finansudvalget