

ad 23.01. **Københavns Tekniske Skole** 15.000.000*

Projektbeskrivelse: 1. etape af nyt skolekompleks til brug for grafiske fag.

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Primo 1990.

Færdiggørelse: Medio 1993.

Bruttoetageareal: 9.000 m².

Byggeudgifter pr. m²: 8.000 kr.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. FL 1989 (indeks 545)	132.000	57.300
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering	9.700	4.100
Totaludgift (indeks 585)	141.700	61.400

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ultimo 1988	10.819	419
1989	10.000	1.000
1990	15.000	25.000
1991	19.300	28.700
1992	6.281	6.281

ad 36.04. **Århus Tekniske Skole** 4.000.000

Projektbeskrivelse: Køb og ombygning af industriejendom samt køb af lejet ejendom i midtbyen.

Hjemmel: Akt 212 20/5 1987 og nyt projekt.

Igangsættelse: Medio 1987.

Færdiggørelse: Medio 1991.

Bruttoetageareal: ca. 6.848 m².

Byggeudgifter pr. m²: 5.900 kr.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. FL 1989 (indeks 545)	73.890	32.100
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering	5.423	2.400
Andre reguleringer: projektjustering	15.010	6.500
Totaludgift (indeks 585)	94.323	41.000

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ultimo 1988	28.000	25.000
1989	4.100	5.000
1990	4.000	6.100
1991	4.900	4.900

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.:

Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: ca. 6.500.000 kr.