

ad anlægsudgifter

Som følge af ændrede prioriteringer samt udskydelse af
visse byggerier optages følgende ændringer:

Projektbenævnelse	Forventet totaludgift	ÆF 1.000 kr.
Specifikation		
7300 Postbygninger		+ 8.200
7301 Mindre byggearbejder		- 19.465
7312 Greve Strand		+ 5.786
7322 Høng		+ 1.000
7323 Næstved	- 12.000	- 8.500
7325 PTM (energi)		- 7.700
7327 Hinnerup	+ 304	- 5.000
7328 Ringsted		- 9.272
7329 Randers	- 5.421	- 3.280
7330 Gistrup	- 5.580	- 5.580
7331 Ribe	+ 3.000	- 5.000
7332 Århus servicecenter		+ 2.558
7333 Løgstør	+ 7.000	+ 2.000*
7334 Herning	+ 32.000	+ 31.000*
7335 PTM (brev-flow)	+ 19.900	+ 19.900*
7364 Esbjerg B.		+ 5.165
7378 Århus		+ 4.588

ad 7312 Greve Strand

Projektet, der omfatter opførelse af en ny postbygning i Greve Strand, befinder sig endnu på planlægningsstadiet, hvorfor der tages forbehold for den anførte totaludgift.

ad 7322 Høng

Projektet, der omfatter opførelse af en ny postbygning i Høng, er udskudt i forhold til tidligere finanslovsforslag. Et forventet mindreforbrug i 1989 medfører ovennævnte merforbrug i 1990. Projektet befinder sig endnu på planlægningsstadiet, hvorfor der tages forbehold for den anførte totaludgift.

ad 7323 Næstved

Projektet, der omfatter ombygning og renovering af den eksisterende postbygning i Næstved, er blevet revurderet, hvorved udgifterne er blevet nedbragt væsentligt. Udgifterne afholdes herefter af de afsatte midler til mindre byggearbejder.

ad 7325 PTM (energi)

Projektet, der omfattede gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i Københavns Postterminal, er udskudt i forhold til tidligere finanslovsforslag. Projektet befinder sig endnu på planlægningsstadiet, hvorfor der tages forbehold for den anførte totaludgift.

ad 7327 Hinnerup

Projektet, der omfatter opførelse af en ny postbygning i Hinnerup, er udskudt i forhold til tidligere finanslovsforslag.

ad 7328 Ringsted

Projektet, der omfatter opførelse af en ny postbygning i Ringsted, er udskudt i forhold til tidligere finanslovsforslag.