

- Ad 73.16. Odense SV** Mindreforbruget skyldes en fremskyndelse af projektet i 1988, der medførte et tilsvarende merforbrug i 1988.
- Ad 73.18. Hobro** Mindreforbruget skyldes en udskydelse af projektets start
- Ad 73.22. Høng** Det forventede mindreforbrug skyldes, at projektet er udskudt til 1990.
- Ad 73.24. Vissenbjerg** Merforbruget skyldes en fremrykning af projektets start på grund af opsigelse af eksisterende lejemål.
- Ad 73.32. Århus Service-center** Projektet er overført til Postvæsenet fra Anlægs- og Forsyningstjenesten.
- Ad 73.64. Esbjerg** Mindreforbruget skyldes en udskydelse af projektets start.
- Ad 73.77. Måløv** Mindreforbruget skyldes en udskydelse af projektets påbegyndelse.
- Ad 73.78. Århus** Det forventede merforbrug skyldes dels en udskydelse af projektets start, hvilket medførte et mindreforbrug i 1988, dels en afkorting af byggeperioden, hvilket medfører et mindre forbrug i 1990 end oprindeligt beregnet.
- Ad 73.63. Fredericia S&P** Merforbruget skyldes en forsinkelse af projektet, der medførte et tilsvarende mindreforbrug i 1988.