

ad 07. Standpladser for commuterfly 1. etape B TB
 25.892.300 110683.200

Projektbeskrivelse:
 Hjemmel: FL 1987
 Igangsættelse: 1987
 Færdiggørelse: 1990

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 520 TB 1988		44.089
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Indekorrektion 520-561		3.163
Besparelse		-3.300
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 561.....		43.952
Forbrug, primo TB-året		3.976
Forventet forbrug, TB-året		37.576
Restudgift, ultimo TB-året		2.400

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Forbrug af genbevillinger.....	14.983
TB i øvrigt	-3.300

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 561 (1.000 kr.)
Ult:						
1987	31.600.000	-13.000.000	18.600.000	2.494.600	16.105.400	18.981
1988.....	0	0	0	1.481.200	-1.481.200	-1.598
1989	25.892.300	-3.300.000	22.592.300	37.575.500	-14.983.200	-14.983
I alt			41.192.300	41.551.300		2.400

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse 0
 Genbevillingssaldo 2.400

Andre bemærkninger:

På grund af leveringsproblemer for 400 Hz-anlæg installeres disse først i 1990. Som følge af øget konkurrence på projektets samlede leverancer og med deraf følgende lavere tilbudspriser forventes en besparelse på projektets totaludgift.