

	B	TB
ad 56. Modernisering af finger C	19.500.000	-17.923.900

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 216 22/6 1988

Igangsættelse: 1988

Færdiggørelse: 1990

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 520 TB 1988		24.300,0
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Forbrugskorrektion		7.467,0
Indekskorrektion 520-561		26,0
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 561.....		31.793,0
Forbrug, primo TB-året		1.463,0
Forventet forbrug, TB-året		1.576,0
Restudgift, ultimo TB-året		28.754,0

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Opsparing til genbevilling	17.924,0
----------------------------------	----------

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 561 (1.000 kr.)
Ult.						
1988.....	0	1.800.000	1.800.000	1.463.300	336.700	363,0
1989.....	19.500.000	0	19.500.000	1.576.100	17.923.900	17.924,0
I alt			21.300.000	3.039.400		18.287,0

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse	0
Genbevillingssaldo	18.287,0

Andre bemærkninger:

Efter indhentning af tilbud har det vist sig, at projektet ikke kan realiseres inden for den oprindeligt bevilgede totaludgift. Arbejdet med projektet er derfor sat i bero i 1989 og forslag om forøgelse af projektets totaludgift er ved ÆFL søgt optaget på FL 1990.